



## Члены

Руководитель МО учителей русского языка и литературе, родного языка и родной литературы  
Дохтова Э.Д.

Руководитель МО учителей математики, информатики и физики Чотчаева Л.А-К.

Руководитель МО учителей иностранного языка  
Кипкеева Р.А.

Руководитель МО учителей начальных классов  
Гулевская Е.И.

Руководитель МО учителей предметов естественно-научного цикла, истории и обществознания  
Харатокова Х.К.

Руководитель МО учителей предметов эстетического цикла и физической культуры Долматова В.Н.

Педагог-психолог Герюгова И.К.

Социальный педагог Степанян И.Э.

Учитель родного языка Копсергенова Ф.А.

2. Утвердить план-график внедрения федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФОП НОО, ООО и СОО) в МБОУ «Гимназия №4 г.Усть-Джегуты» согласно приложению к настоящему приказу.

### 3. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
- привлекать при необходимости иных работников ОУ для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа;
- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.

4. Заместителям директора по УР Борлаковой Р.Т. и Пергат А.М. контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОП НОО, ООО и СОО в ОУ в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

5. Делопроизводителю в срок до 20.01.2023г. ознакомить с настоящим приказом поименованных в нем работников под подпись.

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора по учебной работе.

7. Общее руководство и контроль оставляю за собой.

Директор

МБОУ «Гимназия №4 г. Усть-Джегуты»



Байкулова А.М.

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**внедрения ФООП НОО, ООО и СОО в МБОУ «Гимназия № 4 г.Усть-Джегуты»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФООП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФООП	Январь– февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФООП НОО, ООО и СОО	Январь– февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФООП и новому ФПУ	Май	Апсова Ф.Р., педагог- библиотекарь	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствии с требованиями ФООП и ФПУ	Март–август	Контрактный управляющий педагог- библиотекарь	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФООП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФООП НОО, ООО и СОО	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФООП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы Директор	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август	Руководитель рабочей группы и директор	Тарификационный список
О работе МО по подготовке к переходу на ФГОС и ФООП	Апрель -май	Руководители МО	Протоколы МО

<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки	Январь–февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Февраль –март	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Март	Рабочая группа, директор	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП СОО
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Вторая половина марта	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	Апрель	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете	Первая половина августа	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденные ООП ООО, СОО
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	Апрель Август – сентябрь 2023	Ответственный за сайт	Информация на сайте
<b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>			
Экспертиза ЛНА на	Февраль-март	Члены рабочей	Перечень ЛНА,

несоответствие требованиям ФООП НОО, ООО и СОО	2023г.	группы	подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Директор	Утвержденные ЛНА