

Согласовано  
Глава администрации  
Усть-Джегутинского  
муниципального района

М.А. Лайпанов



Утверждаю  
Директор МБОУ «Гимназия №4  
г. Усть-Джегуты»



Байкулова А.М.

**План (дорожная карта)  
мероприятий МБОУ «Гимназия №4 г. Усть-Джегуты»  
по подготовке к капитальному ремонту основного здания и оснащения  
в рамках программы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций**

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Примечание
1.	Участие в выездном совещании при министре образования и науки КЧР по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в ОУ в рамках модернизации школьной инфраструктуры в Карачаево-Черкесской Республике на 2022-2026 годы	декабрь 2021 год	Директор, заместитель директора по АХР, заместитель директора по безопасности	
2.	Ознакомление с письмом Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики о включении ОУ в федеральную программу по капитальному ремонту	Декабрь 2021 года	Директор	информирование коллектива
3.	Создание школьной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее - Рабочая группа): — перевод обучающихся в здание другой образовательной организации;	Декабрь 2021 года  01.02.2022 года	Директор  Заместитель директора по АХР  Директор	Приказ по ОУ  <u>Акт оценки условий</u> — 1-4 классы МБОУ «Гимназия №4 г. Усть-Джегуты» переходят на обучение во 2 смену в МБОУ «Гимназия №6 г. Усть-Джегуты»; — 5-11 классы МБОУ «Гимназия №4 г. Усть-Джегуты» остаются в здании корпуса начальной школы и обучаются в 2 смены: ▪ 8-11 классы - 1 смена

4.	<p>Определение совместно с учредителем ОУ, в которых будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта (далее - принимающие ОУ) с учетом имеющихся условий:</p> <p>1) сменность</p> <p>2) график питания</p> <p>3) продолжительность занятий и перерывов между ними</p> <p>4) расписание уроков</p> <p>5) расписание занятий внеурочной деятельности</p> <p>6) расписание кружков и объединений (в рамках ДО)</p> <p>7) корректировка графиков дежурств администрации</p> <p>8) договоров с медицинским учреждением</p> <p>9) оснащенность средствами обучения и воспитания</p>	до 25.01.2022 года	Рабочая группа	<p>■ 5-7 классы – 2 смена</p> <p>Перевод на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: ИЗО, технология, музыка, родной язык, часть часов внеурочной деятельности</p> <p>1-4 классы 2 смена - в здании МБОУ «Гимназия №6 г. Усть-Джегуты»</p> <p>график питания: обед</p> <p>— 13-00 – 1-е классы</p> <p>— 13-20 – класс предшкольной подготовки</p> <p>— 13-40 – 2-е классы</p> <p>— 14-30 – 3-е классы</p> <p>— 15-20 – 4-е классы</p> <p>— продолжительность занятий – 40 минут</p> <p>— перемены: 5 и 10 минут</p> <p>— внесены изменения в расписание в связи с переходом обучения во 2 смену;</p> <p>— в расписание уроков внесены изменения (английский язык)</p> <p>— в расписание занятий внеурочной деятельности внесены изменения: перенос занятий в 1 смену</p> <p>— в расписание кружков и объединений внесены изменения: перенос части занятий в 1 смену и части занятий на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий</p> <p>— в график дежурства внесены изменения: с учетом работы в разных корпусах</p> <p>— в договор медицинское обслуживания внесены изменения: из двух медиков один будет работать в МБОУ «Гимназия №6 г. Усть-Джегуты», другой останется в МБОУ «Гимназия №4 г. Усть-Джегуты»</p> <p>— все оборудование будет использоваться в образовательном процессе.</p>
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающей ОУ с выездом на место	до 25.12.2021 года	Рабочая группа	<p>Протокол заседания Рабочей группы: <i>Рабочей группой на месте определены:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>места обучения 21 класс-комплектов 1-4 классов в МБОУ «Гимназия №6 г. Усть-Джегуты»;</i></li> <li>— <i>место организации питания;</i></li> <li>— <i>место оказания медицинского обслуживания;</i></li> </ul>
6.	Разработка Положений о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	до 25.01.2022 года	Рабочая группа	Приказ директора об утверждении Положения
7.	Разработка и утверждение совместного плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	до 25.01.2022 года	Рабочая группа	Приказы директоров ОУ об утверждении совместного плана мероприятий
8.	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся. Проведение заседания Совета родителей ОУ, классных родительских собраний: 1) <i>информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения,</i> 2) <i>особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта</i>	до 25.12.2021 года	Заместитель директора по УВР классные руководители	<p>Протоколы Совета родителей, родительских собраний</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 06.10.2021г. – собрания Совета школьников;</li> <li>— 07.10.2021г. – собрание актива педагогических работников;</li> <li>— 12.10.2021г. – собрание родительской общечественности.</li> </ul> <p>Официальный сайт ОУ: <a href="https://gimnaz4.kchrschool.ru/">https://gimnaz4.kchrschool.ru/</a> и социальные сети ОУ: <a href="#">gimnaziya 4 ustdzheguta</a></p>
9.	Организация сетевой формы реализации образовательных программ в части использования материально-технической базы принимающей ОУ, в связи с проведением ремонтных работ.	до 25.01.2022 года	Директор	Договора о сетевом взаимодействии школ № ____ от ____
10.	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающей ОУ для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта: - <i>оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники</i>	до 25.12.2021 года	Директор	<p>По согласованию с директорами принимающих ОУ.</p> <p><i>Проведена генеральная уборка всех учебных кабинетов и помещений МБОУ «Гимназия №6 г. Усть-Джегуты»</i></p>

11.	Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся: - выявление потребности в подвозе и разработка и согласование графика движения школьного автобуса	до 25.01.2022 года	заместитель директора по безопасности	
12.	Информирование Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики о включении в капитальный ремонт здания столовой и ее оснащении	до 25.12.2021 года	Директор	Информационное письмо
13.	Разработка мероприятий и графика по организации перевоза и складирования мебели и оборудования ОУ на период капитального ремонта	до 01.02.2022 года	Рабочая группа Заместитель директора по АХР	Определены складские помещения, привлечены волонтеры из числа родителей для организации погрузочно-разгрузочных работ и перевозки: — спортивный зал и подвальные помещения МБОУ «Гимназия №6 г. Усть-Джегуты»
14.	Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников. Выявление подлежащих списанию. Списание изношенного. Определение потребности и составление заявки на новые комплекты мебели, оборудования и замену учебников в условиях работы после завершения капитального ремонта.	До 01.02.2022 года	Заместитель директора по АХР, главный бухгалтер, заведующие кабинетов, педагог-библиотекарь	Проведение инвентаризации
15.	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта, и размещению на официальном сайте ОУ	до 25.12.2021 года	Члены группы	Приказ директора ОУ от 20.12.2021г. № 926 «Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта, и размещению на официальном сайте ОУ» ответственное лицо: Пазова М.И., заместитель директора по УВР